



解体撤去のスケジュール

令和7年12月23日時点

| 年度 | 2025 (R7) 年度 | 2026 (R8) 年度 | 2027 (R9) 年度 | 2028 (R10) 年度 | 2029 (R11) 年度 | 2030 (R12) 年度 | 2031 (R13) 年度 | 2032 (R14) 年度 | 2033 (R15) 年度～ |
|--------------|-----------------|--|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 高濃度PCB廃棄物の処理 | 操業 | | | | | | | | |
| 解体撤去工程 | 当初施設 |  | 配管やダンクの液抜き・洗浄等 | 除去分別工程 | PCB付着状況調査 | 先行解体工事（コンデンサ解体エリア、トランス解体エリア等） | | | |
| | 増設施設 |  | PCB付着状況調査 | 除去分別工程 | 先行解体工事 (前処理設備) | | | | |
| | | | | | | | | | |

※高濃度PCBは、除去分別工程完了時には、原則施設内からなくなる見込みです。

※上記工程には、杭等地下工作物の撤去工事は含まれていません。

※上記工程は、今後の進捗、検討状況等により変更することがあります。

▽建屋除去分別の終了時期（想定）
（施設内からPCBがなくなる時期）

本解体・建屋除去分別・建屋解体工事

▽建屋除去分別の終了時期（想定）
（施設内からPCBがなくなる時期）

本解体・建屋除去分別・建屋解体工事