

契約締結情報の公表（変更契約）

工 事 の 名 称	新情報センターの展示製作設置等工事(令和5年度)(第2回変更)
変 更 内 容	当初展示の一部に変更が生じたことによる展示等設計図書の変更及び特殊勤務手当の実数精算
契 約 年 月 日	令和7年2月26日
契 約 業 者 名	(株)トータルメディア開発研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区紀尾井町3番23号
変更前の契約金額	金375,100,000円(税込み)
変 更 金 額	金減29,700,000円(税込み)
変更後の契約金額	金345,400,000円(税込み)
変 更 の 理 由	現在契約中の新情報センターの展示内容の一部を変更するものであり、施工は履行中の契約者に限定されるものであるため。【契約細則第28条第3号】のイ「現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入に直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。」に該当
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字下野上字大野116番5
工 事 種 別	展示造作及び映像設備工事、映像・情報コンテンツ製作
工 期（自）	令和5年11月17日
工 期（至）	令和7年3月31日
備 考	

契約締結情報の公表（変更契約）

工 事 の 名 称	新情報センターの展示製作設置等工事(令和５年度)(第１回変更)
変 更 内 容	契約期間の延長（令和６年１１月３０日までを令和７年３月３１日まで）
契 約 年 月 日	令和６年１０月３０日
契 約 業 者 名	(株)トータルメディア開発研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区紀尾井町３番２３号
変更前の契約金額	金３７５，１００，０００円（税込み）
変 更 金 額	金０円（税込み）
変更後の契約金額	金３７５，１００，０００円（税込み）
変 更 の 理 由	設置場所の産業交流施設が建設中により、設置作業を開始できる時期が当初の８月から１２月に変更となったことから。
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字下野上字大野１１６番５
工 事 種 別	展示造作及び映像設備工事、映像・情報コンテンツ製作
工 期（自）	令和５年１１月１７日
工 期（至）	令和７年３月３１日
備 考	

入 札 結 果

業 務 の 名 称	新情報センターの展示製作設置等工事（令和５年度）
業 務 概 要	本工事は、大熊町産業交流施設の１Ｆに入居予定の新情報センターの展示に関する総合的な製作及び設置、内装等を行う。 また、それに伴い必要となる建物の建築工事側との建築調整を JESCO とともに行う。 床面積：約 650 ㎡（倉庫、休憩室等のバックヤード含む。）
契 約 年 月 日	令和５年１１月１６日
契 約 業 者 名	株式会社トータルメディア開発研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区紀尾井町３番２３号
契 約 金 額	金 3 7 5 , 1 0 0 , 0 0 0 円（税込）
入 札 方 式	一般競争入札
業 務 場 所	福島県双葉郡大熊町大字下野上字大野 1 1 6 番 5
業 務 種 別	展示造作及び映像設備工事、映像・情報コンテンツ製作
履 行 期 間 （ 自 ）	令和５年１１月１７日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和６年１１月３０日
備 考	

予定価格(消費税抜き)
調査基準価格(消費税抜き)

入札（見積）状況調書

入札（見積）執行者

氏 名

立 会 者

氏 名

- 業 務 名 新情報センターの展示製作設置等工事（令和５年度）
- 開札日時 令和５年１１月１０日 １１：００

業 者 名	第１回金額			摘要
(株)日展	393,000,000 円			
(株)トータルメディア開発 研究所	341,000,000 円			落札
(株)ムラヤマ	366,000,000 円			

上記金額は、入札（見積）者が見積もった契約希望額の 110 分の 100 に相当する金額である。